



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 86/2021 CONTROLE TECNOLÓGICO: SOLO, ASFALTO E CONCRETO

Fiscal: MARCO ANTONIO VIEIRA LIMA

Data da Medição: 02/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 16 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
2º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	96.088,60	96.088,60	-	-	-
Prestação de serviços de controle	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	384.354,40	384.354,40		6,76	25.969,02
Total:						480.443,00		5,41	25.969,02

MARCO ANTONIO VIEIRA LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 62/2021 CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DE REAJUSTAMENTO CORRESPONDENTE A 14,15,16,17,18 e 19 medicao

Data da Medição: 14/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	2.605.847,81	2.605.847,81		5,29	137.900,38
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	91.124,47	91.124,47	-	-	-
3º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	311.802,42	311.802,42	-	-	-
7ª ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	180.770,79	180.770,79	-	-	-
Total:						3.189.545,49		4,33	137.900,38

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 18 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		6,36	223.850,48
						Total:	3.521.825,03	6,36	223.850,48

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 155/2023 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 12 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	31.551.590,08	31.551.590,08		10,59	3.341.571,24
						Total:	31.551.590,08	10,60	3.341.571,24

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 19 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		7,51	3.841.956,41
						Total:	51.141.603,17	7,52	3.841.956,41

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 169/2023 Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Comum de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Saúde da
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de Empresa Especializada na	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	949.999,00	949.999,00		26,77	254.346,80
						Total:	949.999,00	26,78	254.346,80

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 164/2023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MATRICIAL DE SAÚDE ALVARO GUARITÁ

Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	873.997,37	873.997,37		10,82	94.548,97
						Total:	873.997,37	10,82	94.548,97

JAQUELINE MARILIA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 42/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 11 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	787.344,39	787.344,39		8,03	63.194,79
						Total:	787.344,39	8,03	63.194,79

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 107/2022 REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS SITUADOS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE 11 MEDICAO-SESURB

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.110.904,07	1.110.904,07		9,71	107.866,61
						Total:	1.110.904,07	9,71	107.866,61

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 170/2023 Contratação De Empresa Especializada Na Execução De Obra Comum De Engenharia Para Reforma e Ampliação Da Unidade Saúde Da
Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES
Observação: VALOR REFERENTE 2 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação De Empresa Especializada Na	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	578.824,29	578.824,29		9,41	54.479,59
						Total:	578.824,29	9,42	54.479,59

JAQUELINE MARILIA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: (181)156/2023 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia de reforma e ampliação da Unidade

Fiscal: MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
contratação de empresa de engenharia para	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.744.179,56	1.744.179,56		11,30	197.175,58
						Total:	1.744.179,56	11,31	197.175,58

MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 121/2022 CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO - CEMEI RIO DE JANEIRO

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE 14 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.661.989,94	3.661.989,94		10,67	390.726,71
						Total:	3.661.989,94	10,67	390.726,71

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE MEDICAO DE REEQUILIBRIO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		2,40	84.683,27
						Total:	3.521.825,03	2,41	84.683,27

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE MEDICAO ADITIVO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		0,27	9.452,56
						Total:	3.521.825,03	0,27	9.452,56

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 104/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CEMEI MARIA

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE 7 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	825.352,66	825.352,66		3,97	32.748,85
						Total:	825.352,66	3,97	32.748,85

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 62/2021 CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE 19 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	2.605.847,81	2.605.847,81		2,74	71.448,63
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	91.124,47	91.124,47	-	-	-
3º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	311.802,42	311.802,42	-	-	-
7ª ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	180.770,79	180.770,79	-	-	-
Total:						3.189.545,49		2,25	71.448,63

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 172/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE 2 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	979.954,83	979.954,83		17,15	168.028,56
						Total:	979.954,83	17,15	168.028,56

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 165/2023 -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MATRICIAL DE SAÚDE VALDEMAR HIAL JUNIOR,
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	579.858,10	579.858,10		12,43	72.098,47	
						Total:	579.858,10		12,44	72.098,47

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 6 MEDICAO - SEDS

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,00	0,22	15.332,78
						Total:	7.024.300,08	0,22	15.332,78

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 168/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE 2 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	549.618,00	549.618,00		10,07	55.345,78
						Total:	549.618,00	10,07	55.345,78

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 157/2023 Contratação de empresa de engenharia para a reforma e manutenção do prédio da Unidade de Atenção ao Idoso – UAI

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 7 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	232.092,35	232.092,35	-	-	-
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	475.624,94	475.624,94		11,73	55.813,84
						Total:		7,89	55.813,84

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 86/2021 CONTROLE TECNOLÓGICO: SOLO, ASFALTO E CONCRETO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 31/05/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 17 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
2º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	96.088,60	96.088,60	-	-	-
Prestação de serviços de controle	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	384.354,40	384.354,40		6,69	25.704,80
Total:						480.443,00		5,36	25.704,80

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: ROSANIA PATRICIA LEAO **Data da Medição:** 31/05/2024
Observação: REFERENTE A 5a. MEDIÇÃO - MÊS DE MAIO/2024 DA EMPRESA SBR ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,02	2,09	146.758,87
						Total:	7.024.300,08	2,09	146.758,87

ROSANIA PATRICIA LEAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 6 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,04	4,43	311.493,06
						Total:	7.024.300,08	4,44	311.493,06

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 158/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

Data da Medição: 31/05/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	855.000,00	855.000,00		12,49	106.807,06
						Total:	855.000,00	12,50	106.807,06

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES