



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 155/2023 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 15/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1ª aditivo	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	7.873.515,30	7.873.515,30	-	-	-
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	31.551.590,08	31.551.590,08		5,08	1.601.678,11
					Total:	39.425.105,38		4,07	1.601.678,11

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 21 MEDICAO

Data da Medição: 15/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		2,82	1.441.355,10
						Total:	51.141.603,17	2,82	1.441.355,10

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 11/2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA UMUARAMA Nº
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	251.029,35	251.029,35	0,10	10,00	25.104,68
						Total:	251.029,35	10,01	25.104,68

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 12/2024 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA em espaço público, localizado na Avenida Orlando Luís Vieira,
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	431.023,86	431.023,86		14,00	60.357,08
						Total:	431.023,86	14,01	60.357,08

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 13-2024 - Contratação de empresa de engenharia para revitalização do Piscinão – Praça Parque das Acácias,
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	779.449,74	779.449,74		8,85	68.977,02
						Total:	779.449,74	8,85	68.977,02

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 15/2024 - Contratação de empresa para obra de engenharia (construção de Praça em espaço público), no Bairro Conjunto Alfredo Freire

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa para obra de	OBRA	Global %		1,00	399.980,00	399.980,00		12,69	50.738,22
					Total:	399.980,00		12,69	50.738,22

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 173/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA DO CRAS DR.

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	570.000,00	570.000,00		8,16	46.506,21
						Total:	570.000,00	8,16	46.506,21

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 18/2024 - Contratação de empresa de engenharia para construção de PARQUE LINEAR, localizado na Rua Otaviano Franscisco da Silva Nº51
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	576.785,02	576.785,02	0,17	16,77	96.705,76
						Total:	576.785,02	16,77	96.705,76

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 20-2024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA NIZA MARQUEZ GUARITÁ, PRÓXIMO AO NÚMERO
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM ESPAÇO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	994.000,00	994.000,00		16,49	163.874,74
						Total:	994.000,00	16,49	163.874,74

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 7/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	749.899,92	749.899,92	0,09	8,85	66.353,18
						Total:	749.899,92	8,85	66.353,18

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 8/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.418.665,03	1.418.665,03	0,05	5,15	73.099,70
						Total:	1.418.665,03	5,16	73.099,70

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 9/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.591.015,06	1.591.015,06		6,51	103.585,96
						Total:	1.591.015,06	6,52	103.585,96

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 1/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM ESPAÇO PÚBLICO - CANTINHO/PARQUE

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.939.932,81	1.939.932,81	0,05	5,26	101.983,09
						Total:	1.939.932,81	5,26	101.983,09

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 34/2024 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de sinalização viária, com fornecimento de materiais e mão de obra,
Fiscal: RAFAEL SILVA FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,06	5,96	259.727,40
						Total:	4.360.000,00	5,96	259.727,40

RAFAEL SILVA FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: (181)156/2023 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia de reforma e ampliação da Unidade

Fiscal: MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
contratação de empresa de engenharia para	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.744.179,56	1.744.179,56		7,66	133.637,75
						Total:	1.744.179,56	7,67	133.637,75

MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 168/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	549.618,00	549.618,00		14,16	77.829,56
						Total:	549.618,00	14,17	77.829,56

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 172/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	979.954,83	979.954,83		6,61	64.803,02	
						Total:	979.954,83		6,62	64.803,02

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 19 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		0,20	7.147,95
						Total:	3.521.825,03	0,21	7.147,95

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE 3 MEDICAO ADITIVO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		0,27	9.452,56
						Total:	3.521.825,03	0,27	9.452,56

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 165/2023 -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MATRICIAL DE SAÚDE VALDEMAR HIAL JUNIOR,
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	579.858,10	579.858,10		23,37	135.522,90
						Total:	579.858,10	23,38	135.522,90

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 150/2023 CONCLUSÃO DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 8 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONCLUSÃO DA REFORMA DO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.586.990,00	3.586.990,00		37,20	1.334.483,28
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	409.674,13	409.674,13	-	-	-
2º aditivo	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	64.241,02	64.241,02	-	-	-
					Total:	4.060.905,15		32,87	1.334.483,28

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 164/2023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MATRICIAL DE SAÚDE ALVARO GUARITÁ

Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	873.997,37	873.997,37		16,04	140.166,40
						Total:	873.997,37	16,04	140.166,40

JAQUELINE MARILIA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 170/2023 Contratação De Empresa Especializada Na Execução De Obra Comum De Engenharia Para Reforma e Ampliação Da Unidade Saúde Da
Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES
Observação: VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação De Empresa Especializada Na	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	578.824,29	578.824,29		17,55	101.561,85
						Total:	578.824,29	17,55	101.561,85

JAQUELINE MARILIA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 157/2023 Contratação de empresa de engenharia para a reforma e manutenção do prédio da Unidade de Atenção ao Idoso – UAI

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 8 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	232.092,35	232.092,35	-	-	-
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	475.624,94	475.624,94		12,29	58.462,53
Total:						707.717,29		8,27	58.462,53

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 121/2022 CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO - CEMEI RIO DE JANEIRO

Fiscal: MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: valor referente a medicao final - 15 medicao

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.661.989,94	3.661.989,94		8,95	327.902,78
						Total:	3.661.989,94	8,96	327.902,78

MARCELO MARCOS DE CASTRO CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 167/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONSTRUÇÃO NA ESCOLA

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	884.489,99	884.489,99		17,21	152.198,87
						Total:	884.489,99	17,21	152.198,87

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 177/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM ESPAÇO PÚBLICO NA RUA JOSÉ MIGUEL

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	225.000,00	225.000,00		22,68	51.035,96
						Total:	225.000,00	22,69	51.035,96

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 25 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		0,31	157.353,17	
						Total:	51.141.603,17		0,31	157.353,17

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 171/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	228.000,00	228.000,00		26,37	60.114,36	
						Total:	228.000,00		26,37	60.114,36

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 169/2023 Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Comum de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Saúde da
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 4 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de Empresa Especializada na	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	949.999,00	949.999,00		13,12	124.599,21
						Total:	949.999,00	13,12	124.599,21

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 107/2022 REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS SITUADOS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 12 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.110.904,07	1.110.904,07		10,43	115.903,45
						Total:	1.110.904,07	10,44	115.903,45

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 42/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: valor referente a 12 medicao

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	787.344,39	787.344,39		14,18	111.667,38
						Total:	787.344,39	14,19	111.667,38

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 33/2024 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de sinalização viária, com fornecimento de materiais e mão de obra,
Fiscal: RAFAEL SILVA FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.918.739,50	1.918.739,50	0,04	4,10	78.738,04
						Total:	1.918.739,50	4,11	78.738,04

RAFAEL SILVA FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 63/2021 CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO ALFREDO FREIRE II

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE MEDICAO DE REEQUILIBRIO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONSTRUCAO DO CEMEI PRO INFANCIA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.521.825,03	3.521.825,03		0,12	4.114,22
						Total:	3.521.825,03	0,12	4.114,22

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: ROSANIA PATRICIA LEAO
Observação: VALOR REFERENTE A 6A. MEDIÇÃO - MÊS DE JUNHO/2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,02	1,91	133.930,62	
						Total:	7.024.300,08		1,91	133.930,62

ROSANIA PATRICIA LEAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 7 MEDICAO - SESURB

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,05	4,69	329.256,18
						Total:	7.024.300,08	4,69	329.256,18

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 158/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 4 MEDICAO

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	855.000,00	855.000,00		33,29	284.640,61
						Total:	855.000,00	33,30	284.640,61

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 7 MEDICAO - SEDS

Data da Medição: 30/06/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,00	0,29	20.443,34
						Total:	7.024.300,08	0,30	20.443,34

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 30/06/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 22 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		6,08	3.110.644,30
						Total:	51.141.603,17	6,09	3.110.644,30

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA