

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 04/03/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 12 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		9,39	4.800.353,47
					Total:	51.141.603,17		9,39	4.800.353,47

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 110/2022 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Data da Medição: 15/03/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO COMPLEMENTAR

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	897.161,41	897.161,41		6,08	54.575,90
						Total:	897.161,41	6,09	54.575,90

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 110/2022 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VAOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 15/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	897.161,41	897.161,41		10,78	96.757,45
						Total:	897.161,41	10,79	96.757,45

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 14 MEDICAO

Data da Medição: 15/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		5,06	2.586.679,55
						Total:	51.141.603,17	5,06	2.586.679,55

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 86/2021 CONTROLE TECNOLÓGICO: SOLO, ASFALTO E CONCRETO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA

Data da Medição: 22/03/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 14 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
2º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	96.088,60	96.088,60	-	-	-
Prestação de serviços de controle	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	384.354,40	384.354,40		6,70	25.740,96
Total:						480.443,00		5,36	25.740,96

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 104/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CEMEI MARIA
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 5 MEDICAO

Data da Medição: 29/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	825.352,66	825.352,66		6,81	56.173,10
						Total:	825.352,66	6,81	56.173,10

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 121/2022 CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO - CEMEI RIO DE JANEIRO

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL

Data da Medição: 29/03/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 12 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.661.989,94	3.661.989,94		3,89	142.314,63
						Total:	3.661.989,94	3,89	142.314,63

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 150/2023 CONCLUSÃO DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 29/03/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 6 MEDICAO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONCLUSÃO DA REFORMA DO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.586.990,00	3.586.990,00		12,99	465.919,82
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	409.674,13	409.674,13	-	-	-
Total:						3.996.664,13		11,66	465.919,82

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 4 MEDIÇÃO - SESURB

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,03	3,20	224.570,93
						Total:	7.024.300,08	3,20	224.570,93

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 157/2023 Contratação de empresa de engenharia para a reforma e manutenção do prédio da Unidade de Atenção ao Idoso – UAI
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 5 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	232.092,35	232.092,35	-	-	-
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	475.624,94	475.624,94		41,61	197.904,16
Total:						707.717,29		27,97	197.904,16

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 42/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 9 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	787.344,39	787.344,39		1,84	14.484,20
						Total:	787.344,39	1,84	14.484,20

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 155/2023 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 10 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	31.551.590,08	31.551.590,08		7,69	2.427.106,75
						Total:	31.551.590,08	7,70	2.427.106,75

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 16 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado			
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor	
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		0,10	51.473,94	
						Total:	51.141.603,17		0,11	51.473,94

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 169/2023 Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Comum de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Saúde da
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de Empresa Especializada na	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	949.999,00	949.999,00		17,01	161.630,87
						Total:	949.999,00	17,02	161.630,87

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 14/2024 - P.PRESENCIAL Nº 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 4 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
P.P. 1/2023 -FUTURA E EVENTUAL	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	7.024.300,08	7.024.300,08	0,00	0,03	1.942,15
						Total:	7.024.300,08	0,03	1.942,15

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 158/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	855.000,00	855.000,00		1,78	15.201,53
						Total:	855.000,00	1,78	15.201,53

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 107/2022 REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS SITUADOS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 9 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
REFORMA E PINTURA DE ECOPONTOS	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	1.110.904,07	1.110.904,07		2,07	22.957,76
						Total:	1.110.904,07	2,07	22.957,76

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 114/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOUBERT DE
Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES
Observação: VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	703.137,31	703.137,31		2,80	19.702,18
1º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	116.244,89	116.244,89	-	-	-
Total:						819.382,20		2,41	19.702,18

GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 15 MEDICAO

Data da Medição: 31/03/2024

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		1,70	867.130,92
						Total:	51.141.603,17	1,70	867.130,92

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA