



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 119/2022 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL ESTRADA DE KUBERA
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Observação: VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 414 DE 28 DE AGOSTO DE 20026

Data da Medição: 31/03/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	10.297.078,18	10.297.078,18	-	-	-
REAJUSTAMENTO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	768.682,18	768.682,18	0,82	82,24	632.175,04
						Total:		5,72	632.175,04

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA

Fiscal:GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA

Observação:VALOR REFERENTE 14 MEDICAO, LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO,MOBILIZACAO E DESOMOBILIZACAO DE CONTAINER, ENGENHEIRO DE OBRAS JUNIOR

Data da Medição: 31/08/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	-	-	-
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	0,15	14,63	450.715,08
Total:						3.627.556,42		12,43	450.715,08
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 5/2026 - Contratação de empresa especializada para execução de serviços especiais de engenharia, para construção da 2ª (segunda) etapa da
Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES
Observação: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LUMINARIA, REFLETOR,ELETRODUTO APARENTE GALVANIZADO

Data da Medição: 31/08/2026

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa especializada	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	569.346,82	569.346,82	0,18	18,12	103.178,33
Total:						569.346,82		18,13	103.178,33

JAQUELINE MARILIA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA

Fiscal: GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA

Observação: VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO 12 ATE 14 MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 457 DE 22 DE SETEMBRO DE 2026

Data da Medição: 31/08/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	0,11	10,51	12.598,81
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	-	-	-
						Total:		0,35	12.598,81
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:
Fiscal:
Observação:

18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA
REFERENTE 14 MEDICAO,LOCAAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS

Data da Medição: 31/08/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	0,01	1,40	40.879,39
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	-	-	-
						Total:		1,25	40.879,39
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE

Fiscal: GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA

Observação: VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 46 DE 22 DE SETEMBRO DE 2026

Data da Medição: 31/08/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	-	-	-
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	0,42	42,28	50.038,11
						Total:		1,53	50.038,11
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 161/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

Fiscal: GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES

Observação: VALOR REFERNTE 12 MEDICAO, REMOCAO DE METAIS SANITARIOS,TOMADA MEDIA DE EMBUTIR,ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO, TOMADA DE REDE RJ45

Data da Medição: 31/12/2025

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
3º ADITIVO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	160.121,72	160.121,72	0,93	92,64	148.338,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	850.552,62	850.552,62	-	-	-
Total:						1.010.674,34		14,68	148.338,42
GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES									