



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE
Fiscal: GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA
Observação: VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO, LOCAÇAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,ENTRADA DE ENERGIA AEREA TIPO C PADRAO CEMIG,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS TRABALHISTAS,LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO

Data da Medição: 31/07/2026

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	0,03	3,04	88.455,33
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	-	-	-
Total:						3.274.045,71	2,71		88.455,33

GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:	17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA	
Fiscal:	GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA	Data da Medição: 31/07/2026
Observação:	VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO,LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIROM ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS	

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	-	-	-
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	0,08	7,71	237.594,97
Total:						3.627.556,42		6,55	237.594,97

GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA