



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Data da Medição: 30/01/2026
Observação: referente 7 medicao,montagem e desmontagem forma de viga,concretagem de vigas e lajes,escoramento de formas de lajes,alveraria de vedacao de blocos ceramicos furados na vertical.

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	0,05	5,17	159.164,34
						Total:		5,17	159.164,34
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:	18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE	
Fiscal:	GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES	Data da Medição: 30/01/2026
Observação:	referente a 7 medicao, Eng.Civil de obras Junior, fundo celador acrilico,pintura latex acrilica,montagem e desmontagem de forma de pilares,alvenaria de vedacao de blocos ceramicos,fabricacao e instalacao de pontaletes de madeira.	

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	0,04	4,32	125.933,25
						Total:		4,33	125.933,25
GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS FERNANDES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 41/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE
Fiscal: GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA
Data da Medição: 30/01/2026
Observação: REFERENTE A 10 MEDICAO,ANDAIME EM CAVALETE METALICO,ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO DE CONCRETO,FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA,REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARREDES INTERNAS, FUNDO SELADOR ACRILICO

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.669.852,25	1.669.852,25	0,10	10,10	168.644,93
						Total:		10,10	168.644,93

GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:
Fiscal:
Observação:

33/2024 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de sinalização viária, com fornecimento de materiais e mão de obra,
RAFAEL SILVA FERNANDES
VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO

Data da Medição: 31/01/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa de engenharia	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.918.739,50	1.918.739,50	0,08	8,18	156.927,72
						Total:		8,18	156.927,72
RAFAEL SILVA FERNANDES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:	1/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA	
Fiscal:	LUCAS LONDE LOPES	Data da Medição: 31/01/2026
Observação:	VALOR REF 7 MEDICAO, ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,CHAPISCO, FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO	

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1ª ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	102.715,56	102.715,56	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	930.600,00	930.600,00	0,21	20,98	195.204,22
REAJUSTE	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	77.939,68	77.939,68	-	-	-
						Total:	1.111.255,24	17,57	195.204,22
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 42/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: REFERENTE A 10 MEDICAO,MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO, PINTURA LATEX ACRILICA,EMASSAMENTO EM PAREDE EM MASSA ACRILICA, FORRO EM MASSA DE GESSO ACARTONADA.

Data da Medição: 31/01/2026

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.642.000,00	1.642.000,00	0,02	2,24	36.709,60
						Total:		2,24	36.709,60

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 119/2022 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL ESTRADA DE KUBERA
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Data da Medição: 31/01/2026
Observação: VALOR REFERENTE A 8 MEDICAO, ADMINISTRACAO,Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida,Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial,FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO - EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO)

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	10.297.078,18	10.297.078,18		13,08	1.347.168,02
						Total:		13,09	1.347.168,02

LUCAS LONDE LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 15/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E
Fiscal: JAQUELINE MARILIA ALVES **Data da Medição:** 31/01/2026
Observação: VALOR REF 2 MEDICAO, ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO.

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO (SUPRESSÃO)	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	18,31	18,31	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	81.242,00	81.242,00	0,17	17,39	14.131,35
						Total:		17,40	14.131,35
JAQUELINE MARILIA ALVES									