



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE

Fiscal:LUCAS LONDE LOPES

Observação:VALOR REFERENTE PGTO DO 1 REAJUSTAMENTO referente aos meses de abril e maio de 2026

Data da Medição: 31/05/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	-	-	-
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	0,21	21,36	25.274,40
Total:						3.274.045,71		0,78	25.274,40
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:	17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA	
Fiscal:	LUCAS LONDE LOPES	Data da Medição: 31/05/2026
Observação:	VALOR REFERENTE A 11 MEDICAO, LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR,MONTAGEM DE ARMADURAS DE ESTACAS, ARMACAO DE BLOCOS,ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE	

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	-	-	-
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	0,14	13,77	424.040,16
						Total:		11,69	424.040,16
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Observação: VALOR REFERENTE MEDICAO REAJUSTE

Data da Medição: 31/05/2026

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	0,33	32,80	39.307,56
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	-	-	-
						Total:		1,09	39.307,56
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Data da Medição: 31/05/2026
Observação: VALOR REFERENTE A 11 MEDICAO,LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTAGEM DE ARMADURAS DE ESTACAS,ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA 50

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	0,11	10,65	310.205,55
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	-	-	-
						Total:		9,48	310.205,55
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública:	41/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE	
Fiscal:	GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA	Data da Medição: 31/05/2026
Observação:	VALOR REFERENTE A 13 MEDICAO, MOBILIZACAO E DESMOBIIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO,ART DE OBRAS PARA CONSTRUCAO,ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	110.196,16	110.196,16	-	-	-
2º ADTIVO DE CONTRATO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	117.049,62	117.049,62	1,00	100,00	117.049,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.669.852,25	1.669.852,25	0,02	2,00	33.340,17
						Total:		7,93	150.389,79
GABRIELLA ANDRADE OLIVEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 42/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE
Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL
Observação: VALOR REFERENTE A 11 MEDICAO, ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGO, TECNICO SEGURANCA TRABALHO, LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO

Data da Medição: 31/05/2026

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	168.899,13	168.899,13	1,00	100,00	168.899,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	1.642.000,00	1.642.000,00	0,05	5,08	83.398,35
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	113.662,07	113.662,07	-	-	-
Total:						1.924.561,20		13,11	252.297,48

AMANDA APARECIDA MIGUEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 1/2026 - Contratação de empresa para obra de engenharia com serviços comuns para execução da revitalização e melhoria de acessibilidade na

Fiscal: LUCAS LONDE LOPES

Data da Medição: 31/05/2026

Observação: Valor referente 1 medicaao, encarregado geral de obras com encargos complementares,vigia com encargos complementares,protecaao com fita zebrada amarela,demolicao mecanizada de revestimento asfaltico

ITENS

Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
Contratação de empresa para obra de	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.751.873,77	3.751.873,77	0,05	5,09	190.818,27
						Total:		5,09	190.818,27

LUCAS LONDE LOPES